
LOGROÑO INTEGRACIÓN DEL FERROCARRIL 2002, S.A.

Presupuesto Cierre Diferencia

TOTAL GASTOS 4.543.136,19 2.225.565,94 (2.317.570,25)

 INVERSIONES 4.045.406,90 1.707.955,45 (2.337.451,45)

150.971,74 0,00 (150.971,74)

88.109,48 48.560,34 (39.549,14)

8.500,00 0,00 (8.500,00)

405.998,91 0,00 (405.998,91)

10.267,12 0,00 (10.267,12)

2.715.731,17 1.432.589,33 (1.283.141,84)

83.592,72 41.504,33 (42.088,39)

153.585,76 62.230,65 (91.355,11)

21.000,00 0,00 (21.000,00)

18.000,00 13.800,00 (4.200,00)

300.000,00 109.270,80 (190.729,20)

20.000,00 0,00 (20.000,00)

63.450,00 0,00 (63.450,00)

6.200,00 0,00 (6.200,00)

GASTOS OTRAS ACTUACIONES FUERA DEL  CONVENIO GENERAL (*) 0,00 217.413,38 217.413,38

INDEMNIZACIÓN CONTRATO AUTOBUSES AYUNTAMIENTO LOGROÑO ENTRADA 675.154,00 217.413,38 (457.740,62)

INDEMNIZACIÓN CONTRATO AUTOBUSES AYUNTAMIENTO LOGROÑO SALIDA (675.154,00) 0,00 675.154,00

GASTOS GESTIÓN Y ESTRUCTURA LIF 2002, S.A. 497.729,29 517.610,49 19.881,20

GASTO DE PERSONAL 352.227,65 351.655,85 (571,80)

SERVICIOS EXTERIORES 145.501,64 165.954,64 20.453,00

AMORTIZACIÓN 2.000,00 2.486,00 486,00

TOTAL PRESUPUESTO 4.543.136,19 2.008.152,56 (2.534.983,63)

(*) Los gastos derivados de las actuaciones contempladas en el convenio con el Ayuntamiento de Logroño, son reintegrables de forma 

inmediata por el mismo no suponiendo alteración alguna en su presupuesto de actuaciones generales en cuanto a tesorería se refiere.

En 2022 el Ayuntamiento realizó el ingreso por importe de 217.413,38 euros, si bien LIF procedió al pago en 2023 lo cual supone un ingreso

de tesoreria en 2022 y supondrá una salida en 2023

PRESUPUESTO 2022

OBRA SUBESTACION DE TRACCION 

DIRECCION DE OBRA Y ASISTENCIAS SUBESTACIÓN DE TRACCIÓN

DIRECCIÓN DE OBRA ESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN, CÚPULA, PARQUE 

SOBRE ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y PARQUE OESTE

INDEMNIZACIÓN OBRA ESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN, CÚPULA, PARQUE 
SOBRE ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y PARQUE OESTE

ASISTENCIA TÉCNICA DE LA OBRA ESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN, CÚPULA, 
PARQUE SOBRE ESTACIÓN DE AUTOBUSES Y PARQUE OESTE

DO Y AT OBRA PARQUE RESTO ACTUACIÓN

PROYECTO STR PEDREGALES

VARIOS STR PEDREGALES (Ensayo Geotécnico+Pliegos)

OBRA  VARA DE REY Y MIGUEL DELIBES

DO Y AT VARA DE REY Y MIGUEL DELIBES

INDEMNIZACION VARA DE REY

 PLAN ESPECIAL FERROCARRIL 

PROYECTO PARQUE RESTO ACTUACIÓN

OBRA PARQUE RESTO ACTUACIÓN


